

**ԳՊՄԻ ենթակառուցվածքային (ինստիտուցիոնալ) հավաստարմագրման
ժամանակացույց**

Փուլի անվանում	Փուլի սկիզբ	Փուլի ավարտ
Դիմում-հայտի ներկայացում		27.05.2015
Դիմում-հայտն ընդունելու կամ մերժելու հարցի քննարկում	22.06.2015	27.06.2015
ԲՈԻՀ-ի և ՈԱԱԿ-ի միջև պայմանագրի կնքում	29.06.2015	03.07.2015
ԲՈԻՀ-ի կողմից ինքնավերլուծության ներկայացում	07.09.2015	11.09.2015
Ինքնավերլուծությունն ընդունելու կամ վերադարձնելու մասին որոշման ընդունում	14.09.2015	18.09.2015
Փորձագիտական խմբի նախնական կազմի ձևավորում և ներկայացում ԲՈԻՀ	21.09.2015	25.09.2015
Փորձագիտական խմբի կազմի համաձայնեցում	28.09.2015	23.10.2015
Փորձագիտական խմբի կողմից ինքնավերլուծության ուսումնասիրում և այցի պլանի կազմում	26.10.2015	13.11.2015
Այցի պլանի համաձայնեցում	02.11.2015	06.11.2015
Փորձագիտական խմբի այց	16.11.2015	19.11.2015
Այցի արդյունքների ամփոփում և փորձագիտական զեկույցի նախնական տարբերակի պատրաստում	20.11.2015	30.12.2015
Զեկույցի նախնական տարբերակի ուղարկում ԲՈԻՀ	11.01.2016	15.01.2016
ԲՈԻՀ-ի կողմից զեկույցի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողությունների և առաջարկությունների կամ իր համաձայնության ներկայացում	18.01.2016	29.01.2016
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի պատրաստում և ներկայացում ՈԱԱԿ	01.02.2016	12.02.2016
Վերջնական փորձագիտական զեկույցի ներկայացում ԲՈԻՀ-ին	15.02.2016	19.02.2016
Զեկույցում առկա թերությունների վերացման ԲՈԻՀ-ի նախնական ծրագրի կազմում և ներկայացում ՈԱԱԿ	18.01.2016	04.03.2016
Թերությունների վերացման ԲՈԻՀ-ի ծրագրի գնահատում	07.03.2016	25.03.2016
ՈԱԱԿ եզրակացության կազմում	28.03.2016	08.04.2016